

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

FORMULARIO IS.2: AVANCE EN LOS RESULTADOS PARA OBJETIVOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN

(Corresponde a los resultados programados en el formulario RE.2 del Plan de Acción Anual, por tanto, todas las Unidades preparan un IS.2)

Oficina/Unidad: PROMECAFE	Informe: Julio a Diciembre, 2007
	Fecha del Informe: 6 Diciembre 2007

1) Resultados programados e Indicadores de desempeño	2) Resultados logrados	Nivel de progreso	
		3) % de Avance	4) Situación
<i>Resultados programados y sus indicadores</i>			
RE 1: Los organismos cafeteros de PROMECAFE cuentan con información y apoyo técnico para el diseño de instrumentos y coordinación de medidas para mejorar la competitividad y acceso en el comercio del café de calidad			Se avanzó conforme a lo previsto. Comunicación con institutos socios y organismos cooperantes al programa
IDE 1.1 PROMECAFE ha presentado informes y propuestas aprobadas, al CAC/CORECA, FCPB-OIC, BID/FOMIN y AECI, sobre estrategias, análisis y desarrollo de acciones sobre producción y comercio del café de la región.	RL 1.1.1 Proyecto IGP para la exportación de alimentos, presentado al BID-FOMIN. , ha sido aprobado (Septiembre)	100%	Acuerdos firmados. Pendiente de implementación
IDE 1.2 Se cuenta con metodologías aprobadas para el proceso de registro legal de IGP y de DOP en Costa Rica, Honduras y Guatemala.	RL 1.2.1 Metodologías aprobadas para registro legal de IGP y de DOP de café en Honduras, Guatemala, R. Dominicana. (Diciembre)	90%	En proceso de estudio en otros países.
IDE 1.3. PROMECAFE cuenta con dos proyectos regionales sobre IG, DO, para ser ejecutado en alianza con CIRAD, IICA, CATIE, AECI y otros organismos cooperantes. Se realizan acciones para el fortalecimiento de negocios competitivos.	RL 1.3.1 PROMECAFE cuenta con el proyecto regional sobre Calidad vinculada al origen, que se ejecuta con fondos AECI; y el proyecto sobre Indicaciones Geográficas para exportación de alimentos, BID/FOMIN, aprobado. (Septiembre)	100%	Se avanzó conforme a lo previsto.

<p>RE 2: Se apoya el desarrollo de metodologías aprobadas para el proceso de registro legal de Indicaciones Geográficas Protegidas IGP y de Denominaciones de Origen Protegidas DOP, y se fortalecen los procesos de mejoramiento de la calidad, la inocuidad y la trazabilidad del café.</p> <p>IDE 2.1. Se fortalecen los procesos relacionados con el mejoramiento de la calidad y la trazabilidad del café de cara a los mercados internacionales. Apoyo AECI, BID</p>	<p>RL 2.1.1 Procesos fortalecidos, conforme a protocolo del proyecto Calidad y DO. Fondos AECI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuatro Módulos Curso de DO y trazabilidad. (julio-diciembre) - Siete talleres regionales con catadores y beneficiadores. (Julio-Diciembre) - Realizadas las informaciones sobre el marco legal regional, en apoyo a los procesos IG y DO, y realizados cuatro talleres nacionales de socialización. (Julio-Diciembre) - Dos reuniones del Comité de Seguimiento del proyecto. Guatemala. (Julio-Diciembre) 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>En progreso, conforme a protocolo del proyecto Calidad y DO.</p> <p>Únicas actividades para el semestre</p> <p>Realizada Consultoría profesional.</p> <p>Únicas actividades para el semestre</p>
<p>RE 3. Los organismos cafetaleros miembros de PROMECAFE, cuentan con personal capacitado, información y conocimiento tecnológico apropiado para producción y comercialización de café, en forma rentable y sostenible.</p> <p>IDE 3.1. Por medio de la cooperación horizontal, se realiza el intercambio de conocimientos científicos a través de Eventos regionales, de formación e intercambio.</p> <p>IDE 3.2. Se coordinan con organismos internacionales cooperantes, acciones regionales de formación y capacitación del recurso humano</p>	<p>RL 3.1.1 Se realizó intercambio de conocimientos a través de eventos regionales de formación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diez Talleres regionales sobre temas diversos en la cadena productiva del café (Julio-Diciembre) (*) <p>RL 3.2.1 Se coordinó con CIRAD, CATIE, ECOSUR, AECI, Consultores españoles, MAPYA, Veracruz, Tequila, acciones regionales de formación e intercambio. (Julio-Diciembre)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se coordina plataforma científica de investigación en cultivos perennes. (Septiembre). - Expertos españoles, guatemaltecos, mexicanos y brasileños participaron en actividades de formación en la región. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Se avanzó conforme a lo previsto.</p> <p>Únicas actividades programadas para el semestre</p> <p>Acuerdos firmados y acciones en marcha e.</p>

<p>RE.4 Se cuenta en la región con material genético de <i>C. arabica</i> y <i>C. canephora</i> superiores, y se han generado variedades de cafés arábicas, altamente competitivas en vigor, rendimiento y calidad con las variedades actualmente cultivadas. Se dispone de semilla a los productores de café, de la variedad portainjerto tolerante a los nemátodos de la raíz.; y se cuenta con variedades de café tolerante a la roya.</p> <p>IDE 4.1 Continúa la evaluación al sexto año de cosecha de los híbridos F1. Se perfilan tres nuevas variedades superiores para continuar evaluaciones de productividad, calidad, recuperabilidad y otros factores de interés.</p> <p>IDE 4.2. Se Avanza en el registro comercial de las nuevas variedades y del material parental de los híbridos F1, así como el de la variedad Nemaya, en los países de PROMECAFE; y avanza el proceso de protección de derechos de obtentor de este material.</p> <p>IDE 4.3. Se toman decisiones sobre las evaluaciones semi comerciales de las nuevas variedades entre los socios del proyecto y sobre su multiplicación a nivel comercial.</p> <p>IDE 4.4. En CATIE, ANACAFE, PROCAFE e IHCAFE se mantienen capacidades operativas de los respectivos laboratorios de biotecnología, para la propagación clonal in vitro y conservación del material genético del proyecto.</p> <p>IDE 4.5. Se mantiene en los institutos cafeteros socios, la producción de agentes biológicos y mecanismos de captura a nivel preindustrial; y otros, para la protección fitosanitaria del café.</p>	<p>- Técnicos de los institutos socios participaron en eventos regionales de formación e intercambio: Simposio de café, Costa Rica; Giras técnicas a Honduras, México, Guatemala, (Julio-Diciembre)</p> <p>RL4.1.1. Tres híbridos se encuentran en validación y están en multiplicación a escala comercial en CATIE. Acuerdos con Empresa privada ECOM (Julio-Diciembre)</p> <p>RL4.2.1. Elaborado y aprobado documento marco para la explotación de los Híbridos F1 en la región. (Octubre)</p> <p>RL 4.3.1 Dos reuniones con los socios propietarios de los HF1 y dos giras de coordinación a Empresa ECOM, Nicaragua. (Julio-Diciembre)</p> <p>RL 4.4.1. Determinadas Capacidades operativas de los laboratorios de biotecnología. Realizado en CATIE, taller de formación en cultivo in Vitro y aclimatación a encargados de laboratorio. Primer envío de material genético a Guatemala (*). (Octubre)</p> <p>RL4.5.1 Se mantiene la producción e intercambio de agentes biológicos y se incrementa la fabricación de trampas artesanales de captura. (Julio-Diciembre).</p>	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Únicas actividades programadas</p> <p>Se implementan las evaluaciones comerciales y los acuerdos para socialización y multiplicación industrial de los materiales</p> <p>Seis híbridos más, se encuentran en evaluaciones finales.</p> <p>Aprobado por los institutos socios.</p> <p>En proceso, acuerdos con ECOM y socios</p> <p>Única actividad programada.</p> <p>Únicas actividades programadas para el semestre</p>
--	---	--	--

<p>RE 5. Los países de PROMECAFE cuentan con infraestructura, información tecnológica y personal capacitado para llevar a cabo actividades de prevención y control de la inocuidad del café que producen, como complemento al mejoramiento de la calidad integral del producto.</p> <p>IDE 5.1. Continúa la difusión de información y capacitación de personal de los institutos cafeteros miembros, sobre la aplicación de principios de higiene y buenas prácticas en la cadena productiva del café, así como en control de puntos críticos, para el mantenimiento de la inocuidad del café de la región. Apoyo IICA.</p> <p>IDE 5.2. Continúa la restauración de beneficios húmedos de pequeños y medianos productores de café, en el Proyecto de Rehabilitación del Sector Cafetalero en Honduras y Nicaragua. Apoyo del FCPB.</p>	<p>- Continúan las acciones sobre el hongo B bassiana para el MIB en la región, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. (Julio-Diciembre) (*)</p> <p>- Finaliza investigación red de parcelas MIB en PROCAFE, IHCAFE, CODOCAFE y CIB. (Noviembre) (*)</p> <p>- Continúa el programa de manejo preventivo de la broca en Panamá. Misión de PROMECAFE, elabora documento de seguimiento (Julio-Diciembre) Técnicos de Panamá, realizan gira de formación e intercambio a ANACAFE, Guatemala (Octubre) (*)</p> <p>RL 5.1.1. Personal capacitado en talleres regionales sobre Calidad e inocuidad del café de la región.</p> <p>- Talleres regional de catadores en Jamaica (Mayo) (*)</p> <p>- Técnico y productores de R. Dominicana, Proyecto Calidad en dos giras de intercambio a Honduras Septiembre) (*)</p> <p>RL 5.2.1 Se realiza Reunión anual de revisión y programación. Honduras. (Octubre), Establecida la Unidad Coordinadora Insterinstitucional del proyecto.</p> <p>Se contrató y ejecutó el estudio de campo y diseño de ingeniería de las Unidades de planta de Beneficiado Húmedo, Seminario de Tecnología Moderna de Beneficiado, Honduras (Octubre)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Se elabora informe y estrategia de MIB</p> <p>Se avanza conforme a lo previsto. Se coordinan con IICA, acciones regionales con especialista en el tema</p> <p>Cumplidos los requisitos para el primer desembolso.</p> <p>Única actividad programada</p>
--	---	---	--

<p>RE 6. Se genera conocimiento científico y se obtiene información experimental sobre el comportamiento de diversos modelos agroforestales para el desarrollo de tecnologías productivas y rentables a nivel de finca con estos sistemas en Centroamérica.</p> <p>IDE 6.1. Continúa la evaluación al sexto año, del establecimiento de café y especies forestales en parcelas experimentales en la región. Proyecto CATIE-PROMECAFE.</p> <p>IDE 6.2. Iniciado los estudios y presentado por PROCAFE la propuesta de Pago por Servicios Ambientales de la caficultura de El Salvador. Apoyo BID.</p>	<p>RL 6.1.1 Continuaron las evaluaciones de modelos agroforestales con café en Costa Rica (Julio-Diciembre)</p> <p>RL 6.2.1 Se Avanza en el tema en la Republica Dominicana. (Julio-Diciembre)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>El manejo de las parcelas prosigue a cargo de los institutos cafeteros.</p>
<p>RE 7. Se han divulgado en la región y en países productores de café del hemisferio, las experiencias en acciones con participación de PROMECAFE y los avances en generación de conocimiento e innovación tecnológica a los cuales ha contribuido el Programa.</p> <p>IDE 7.1. Edición y distribución del Boletín de PROMECAFE para 40 países y el sitio web se mantiene actualizado. Edición de notas informativas de acciones regionales e informes técnicos de resultados de investigaciones regionales.</p> <p>IDE 7.2 Continúa la red de información a los países miembros de PROMECAFE. con apoyo de la Biblioteca Orton de IICA/CATIE</p> <p>IDE 7.3. Se realiza en ANACAFE, Guatemala, el XXII Simposio de latinoamericano de caficultura.</p>	<p>RL 7.1.1. Edición y distribución del Boletín trimestral # 112 y 113. Actualizado el sitio web. Edición de 7 notas informativas de acciones regionales e informes técnicos elaborados. (Julio-Diciembre).</p> <p>- Presentación de PROMECAFE y su proyecto de calidad, en actividades internacionales en Panamá, El Salvador y México y (Julio-Diciembre) (*)</p> <p>RL 7.2.1 Continúa red de información a miembros de PROMECAFE.</p> <p>RL 7.3.1 Por decisión interna de ANACAFE, no se realizó el Simposio en el 2007.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>60%</p>	<p>Se mantiene la publicación del Boletín y otros, como ventana divulgativa de Promecafé.</p> <p>Únicas actividades del semestre.</p> <p>Se proyectan acciones regionales en bibliotecas de café</p> <p>Se coordina realizarlo en Honduras en 2008</p>

<p>RE8. Se efectúa la dirección superior y coordinación regional de PROMECAFE por la Secretaria Ejecutiva, conforme al mandato de su Consejo Directivo y la orientación de la Dirección de Tecnología e Innovación de los instrumentos de cooperación técnica, de IICA; el CATIE, CIRAD y otros.</p> <p>IDE 8.1. La Secretaria Ejecutiva realiza la dirección, coordinación regional y gestión financiera del programa, conforme a las normas y operaciones administrativas del IICA. Mantiene una participación y dialogo con FORAGRO.</p> <p>IDE 8.2 Se ejecuta el relacionamiento con organismos cooperantes al programa y se negocia propuestas con organismos afines, FCPB, OIC, CORECA, ECOSUR, AECI Y BID/FOMIN.</p> <p>IDE 8.3 Se participa en las acciones de integración de la red SICTA, INFOTEC y desarrollo de estrategias centroamericanas sobre biotecnología, conjuntamente con las direcciones Regional Central y de Tecnología e Innovación del IICA.</p>	<p>RL8.1.1. Realizada la dirección, coordinación regional y gestión financiera del programa. (Julio-Diciembre)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos Reuniones regionales de programación y presupuesto Proyecto DO. - Tres Reuniones: Consejo Directivo; Comité Técnico y Comité de Dirección de PROMECAFE. <p>RL8.2.1 Relacionamiento y negociación de propuestas con organismos cooperantes: OIC/FCPB, ECOSUR, CATIE, AECI Y BID/FOMIN; Café de Veracruz. (Julio-Diciembre)</p> <p>RL8.3.1 Se participa en acciones con las direcciones Regional Central y de Tecnología e Innovación del IICA. (Julio-Diciembre).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en Semana de Agricultura y vida Rural de las Américas. (Julio) - Apoyo al SANARE, Venezuela en la II Feria Internacional del café (Noviembre) (*) - Coordinación de la Plataforma Científica de socios en Mesoamérica para sistemas agroforestales (PCP). CATIE. Reunión con el Comité Científico (Septiembre) - Elaboración y Seguimiento al proyecto, gestión de fondos para iniciativa de conservación de colección de material genético de café en CATIE (Julio-Diciembre) - Reunión anual de seguimiento al Convenio Cooperación. Técnica, en ECOSUR, México. (diciembre) 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>Comunicación recíproca con organismos cooperantes y prospección de recursos externos.</p> <p>Únicas actividades para el semestre</p> <p>En discusión, Iniciativas de proyectos conjuntos.</p> <p>Acciones en el marco del PCP. Coordinación con OIC, CATIE.</p> <p>En marcha el Convenio.</p>
---	---	---	--

5) Acción Prioritaria o Esencial / Resultados modificados/resultados no programados	6) Resultados logrados	Nivel de progreso	
		7) % de Avance	8) Situación
<i>Acción Prioritaria o Esencial / Resultado RM/NP1</i>			
<i>Acción Prioritaria o Esencial / Resultado RM/NP2</i>			
<i>Acción Prioritaria o Esencial / Resultado RM/NPn</i>			

9) Apreciación General sobre el Cumplimiento del Plan de Acción Anual¹

<p>a. Progreso de la ejecución</p> <p>Hubo alto grado de ejecución de las actividades programadas. Se ejecutaron otras no programadas. Por razones no atribuibles a PROMECAFE, no se realizó el XXII Simposio.</p> <p>b. Utilidad de los resultados logrados</p> <p>Las acciones de PROMECAFE son planificadas primeramente por la Secretaría Ejecutiva en base a lineamientos establecidos para los próximos años. En base a criterios prepara y presenta (temas y acciones) a revisión del Comité Técnico integrado por los Gerentes Técnicos de los institutos cafeteros, representantes de IICA y CATIE y la Secretaría Ejecutiva de PROMECAFE. Finalmente es aprobado por el Consejo Directivo, integrado por los Directores Ejecutivos de los institutos cafeteros y por representantes de IICA y CATIE; y además es aprobado por el comité de programación del IICA.</p> <p>Los Institutos cafeteros miembros de PROMECAFE, IICA y CATIE son socios que aportan experiencias y recursos para la ejecución y a su vez son beneficiarios inmediatos del Programa. El CATIE y el CIRAD, dan apoyo técnico a través de sus especialistas y facilidades de laboratorio y de la colección de material genético.</p> <p>PROMECAFE institucionalizó la cooperación técnica reciproca horizontal entre los institutos cafeteros, IICA, CATIE y CIRAD, por la cual fortalezas tecnológicas son transferidas entre países. También cuenta con cooperación científica y técnica de organismos internacionales y gobiernos. Actualmente cuenta con el apoyo del FCPB-OIC, AECI y BID-FOMIN, bajo convenios e instrumentos suscritos por IICA, CATIE con dichos organismos, para ejecución de proyectos regionales especiales. Las actividades del plan de acción son ejecutadas en el campo por los organismos cafeteros miembros que las internalizan en sus respectivos programas de trabajo.</p> <p>El programa pone mayores esfuerzos en la acción estratégica de innovación tecnológica como medio para lograr sostenibilidad y competitividad de la caficultura. Además se apoya la modernización institucional y desarrollo de políticas del subsector café en los países miembros. Productos del programa, como tecnología específica de caficultura, y variedades mejoradas, material genético de café.</p> <p>c. Problemas que limitaron la ejecución</p> <p>En el semestre, no se representaron problemas para la obtención de los logros programados.</p> <p>d. Medidas correctivas requeridas</p> <p>1. Ampliación de cooperantes externos para ejecución de nuevos proyectos.</p>

¹ Ver Instructivo para la preparación del Informe de Cumplimiento del Plan de Acción Anual.

--